

Schwellenkorporation Innertkirchen
Finanzplanung Hochwasserschutzprojekt
Stand: Januar 2016


Subventionen Phase blau (provisorisch)

Grundleistung	60%
Mehrleistung Kanton	7%
Mehrleistung Bund	7%
Total Subventionssatz	74%

Phase	Phase grün: Sofortmassnahmen	Phase braun: Deponie	Phase gelb: Geschleddertierstrecke	Phase blau: Ausbau Innerorts	Kontrollsumme	Phase rot: Wasserbauplan Unterwasser	Gesamtaufwand	Investition	Subventionen	Beitrag Mobilarr und Beitrag KWO (Provisorisch)	Restkosten SK	Einnahmen Teil	Zinsdienst	Kreditbedarf SK
1/2010														
2/2010														
3/2010	Notbaggerungen	Fr. 400'000.00	Planung in grün enthalten				Fr. 400'000.00			Fr. 0.00			Fr. 0.00	Fr. 0.00
4/2010	Notbaggerungen	Fr. 200'000.00					Fr. 200'000.00		Fr. 600'000.00	Fr. 240'000.00			Fr. 400'000.00	Fr. 200'000.00
1/2011	Schüttung Grundey	Fr. 400'000.00		Planung, Modell	Fr. 100'000.00		Fr. 500'000.00			Fr. 120'000.00			Fr. 380'000.00	Fr. 670'000.00
2/2011	Schüttung Grundey	Fr. 200'000.00		Modell, Voraushub	Fr. 700'000.00		Fr. 900'000.00			Fr. 310'000.00			Fr. 590'000.00	Fr. 6'300.00
3/2011	Schüttung Grundey	Fr. 850'000.00		Aushub	Fr. 850'000.00		Fr. 900'000.00			Fr. 610'000.00			Fr. 290'000.00	Fr. 7'750.00
4/2011	Schüttung Grundey	Fr. 50'000.00	Deponie Chrimpen Wird mit KWO-Deponie abgetauscht	Aushub	Fr. 150'000.00		Fr. 150'000.00		Fr. 2'450'000.00	Fr. 625'000.00		Fr. 220'000.00	-Fr. 475'000.00	Fr. 4'375.00
1/2012				Rampen	Fr. 1'000'000.00		Fr. 1'000'000.00			Fr. 105'000.00			Fr. 895'000.00	Fr. 8'750.00
2/2012				Abschlussbauwerke	Fr. 1'250'000.00		Fr. 25'000.00			Fr. 700'000.00			Fr. 550'000.00	Fr. 11'500.00
3/2012				Abschlussbauwerke	Fr. 500'000.00		Fr. 50'000.00			Fr. 875'000.00			Fr. 375'000.00	Fr. 9'625.00
4/2012				Fertigstellung	Fr. 300'000.00		Fr. 300'000.00		Fr. 3'050'000.00	Fr. 350'000.00		Fr. 220'000.00	-Fr. 50'000.00	Fr. 8'275.00
1/2013				Nachtrag Vorprojekt	Fr. 200'000.00		Fr. 200'000.00			Fr. 210'000.00			-Fr. 10'000.00	Fr. 8'225.00
2/2013							Fr. 0.00			Fr. 140'000.00			-Fr. 140'000.00	Fr. 7'525.00
3/2013							Fr. 0.00			Fr. 0.00			Fr. 0.00	Fr. 1'505'000.00
4/2013							Fr. 0.00	Fr. 200'000.00		Fr. 0.00		Fr. 220'000.00	Fr. 0.00	Fr. 6'425.00
1/2014							Fr. 0.00			Fr. 0.00			Fr. 6'425.00	Fr. 1'285'000.00
2/2014							Fr. 0.00			Fr. 0.00			Fr. 6'425.00	Fr. 1'285'000.00
3/2014				1. Abrechnung	Fr. 645'740.00	Fr. 645'740.00	Fr. 645'740.00			Fr. 0.00			Fr. 645'740.00	Fr. 9'653.70
4/2014				2. Abrechnung	Fr. 367'264.00	Fr. 1'013'004.00	Fr. 367'264.00		Fr. 1'013'004.00	Fr. 477'847.60		Fr. 220'000.00	-Fr. 110'583.60	Fr. 8'000.78
1/2015				3. Abrechnung	Fr. 347'461.00	Fr. 1'360'465.00	Fr. 347'461.00			Fr. 271'775.36			Fr. 75'685.64	Fr. 8'379.21
2/2015							Fr. 0.00			Fr. 257'121.14			-Fr. 257'121.14	Fr. 7'093.60
3/2015				4. Abrechnung	Fr. 919'216.00	Fr. 2'279'681.00	Fr. 919'216.00			Fr. 919'216.00			Fr. 11'689.68	Fr. 2'337'936.90
4/2015				5. Abrechnung	Fr. 121'816.00	Fr. 2'401'497.00	Fr. 121'816.00		Fr. 1'388'493.00	Fr. 680'219.84		Fr. 220'000.00	-Fr. 538'403.84	Fr. 1'559'533.06
1/2016				50% R3	Fr. 300'000.00		Ausführung	Fr. 1'000'000.00		Fr. 300'000.00			Fr. 209'856.16	Fr. 8'846.95
2/2016				R4+R5 + 50% R3	Fr. 590'000.00			Fr. 590'000.00		Fr. 222'000.00			Fr. 368'000.00	Fr. 2'137'389.22
3/2016				Planung, LE, Dittunternehmer, Staukragen	Fr. 200'000.00			Fr. 200'000.00		Fr. 436'600.00			-Fr. 236'600.00	Fr. 9'503.95
4/2016				L4	Fr. 550'000.00		Ausführung	Fr. 850'000.00		Fr. 550'000.00		Fr. 148'000.00	Fr. 402'000.00	Fr. 10'413.95
1/2017				L5	Fr. 400'000.00		Ausführung	Fr. 2'000'000.00		Fr. 400'000.00			-Fr. 7'000.00	Fr. 10'378.95
2/2017				Camping	Fr. 50'000.00		Ausführung	Fr. 1'000'000.00		Fr. 50'000.00			Fr. 246'000.00	Fr. 9'148.95
3/2017				MwSt + Schlussrechnung	Fr. 626'094.98			Fr. 626'094.98		Fr. 37'000.00			Fr. 589'094.98	Fr. 12'094.42
4/2017				Restanzen, Entschädigungen, Doku	Fr. 100'000.00			Fr. 100'000.00		Fr. 1'176'094.98		Fr. 1'600'000.00	-Fr. 1'963'310.29	Fr. 1'177.87
Total		Fr. 1'280'000.00			Fr. 0.00	Fr. 5'050'000.00		Fr. 4'000'000.00		Fr. 11'517'591.98		Fr. 8'072'018.07	Fr. 1'845'573.91	Fr. 1'610'000.00

Herzog Ingenieure AG
Letzte Bearbeitung:

- bh 21.11.2010
- bh 01.02.2011
- bh 06.03.2011
- bh 18.01.2012
- bh 10.09.2012
- bh 31.03.2013
- bh 16.04.2013
- bh 19.06.2013
- bh 25.06.2013
- bh 26.10.2013
- bh 11.11.2013
- bh 22.01.2015
- bh 26.01.2016



Gesamtkosten

Phase grün	Fr. 1'250'000.00
Phase gelb	Fr. 5'050'000.00
Phase blau	Fr. 5'220'000.00
Phase rot	Fr. 4'000'000.00
Total Investition	Fr. 15'520'000.00
Subventionsberechtigt	Fr. 11'520'000.00

Kontrollsumme Fr. 1'845'573.91